

Ablaufplan der Tandemarbeit 2021

Mitte April bis Ende Juni

Datum	Termin	Ziel
KW 15	Kick-Off	<ul style="list-style-type: none"> - Kennenlernen - Tandem-Matching
KW 16	1. Kompakttag	<ul style="list-style-type: none"> - Themen- & Medienfestlegung - Planung der Zusammenarbeit - Absprache mit Coaches
KW 17 - 20	Online-Phase	<ul style="list-style-type: none"> - Recherche / Vorbereitung - Umsetzung
KW 22	2. Kompakttag	<ul style="list-style-type: none"> - Vorstellung Zwischenstand - Aufnahmen / Umsetzung - Absprache mit Coaches
KW 23 - 25	Online-Phase	<ul style="list-style-type: none"> - Fertigstellung - Überarbeitung - Finaler Schnitt
KW 26	Abschluss- veranstaltung	<ul style="list-style-type: none"> - Vorstellung der fertigen Medien - Reflexion & Feedback

Lizenzhinweise

Autorin: Marieke Vomberg für HS Niederrhein

Titel: Ablaufplan der Tandemarbeit

Diese Datei und weitere Materialien zur Durchführung der Tandemarbeit finden Sie auf der Lernplattform [DAS LERNBÜRO](#). Dieses Dokument entstand im Rahmen des Projektes IDiT. BMBF-Förderkennzeichen: 01PE18015. Projektwebseite: [idit.online](#)



Der Lizenzvertrag ist hier abrufbar: creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de. Verwendung von Logos unter Markenrecht.

Projekt INCLUDING.DIGITAL.TWINS (IDiT)
wird durch das Bundesministerium für Bildung und
Forschung und den Europäischen Sozialfonds gefördert.



Zusammen.
Zukunft.
Gestalten.

